

| INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | Código: T-CAM-034 | |
|--|---|---|------------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Versión: 2 | |
| | | | | | | | | Fecha: 09 Abr 14 | |
| VIGENCIA (AÑO) | | 2021 | | | PERIODO | A JUNIO 30 | | | |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO (\$) | COMPROMETIDO (\$) | POR COMPROMETER (\$) | |
| PROGRAMA 3201 - FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | Proyecto 320101 - Desarrollo sectorial sostenible | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | % | 100 | 50 | 206.485.730 | 40.160.000 | 166.325.730 | |
| | | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0,5 | 94.573.406 | 26.986.313 | 67.587.093 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 301.059.136 | | |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 67.146.313 | 233.912.823 |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 22% | |
| | PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 50% | | |
| | Proyecto 320102 -Negocios verdes | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | % | 100 | 50 | 283.056.000 | 112.055.998 | 171.000.002 | |
| | | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0,5 | 98.944.000 | 37.838.985 | 61.105.015 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 382.000.000 | 0 | |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 149.894.983 | 232.105.017 |
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 39% | | | |
| META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 50% | | | |
| Proyecto 320103 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades ambientales | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17) | % | 100 | 100 | 35.468.481,69 | 28.842.081,00 | 6.626.401 | | |
| | Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales | % | 100 | 29 | 64.918.640,00 | 63.352.400,00 | 1.566.240 | | |
| | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22) | % | 80 | 20 | 696.932.675,06 | 477.397.588,00 | 219.535.087 | | |
| | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21) | Días | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | |
| | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 1.100.319.177,75 | 569.191.469,00 | 1.005.127.728 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PROYECTO 320103: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE | Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos | % | 80 | 60 | 311.841.953,53 | 325.115.838,00 | -13.273.884 | |
| | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23) | % | 25 | 12 | 684.717.300,49 | 443.541.218,00 | 241.176.082 | |
| | Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control | Und | 120 | 130 | 33.282.600,00 | 0,00 | 33.282.600 | |
| | Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada | Und | 1 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados | Und | 1 | 0 | 92.368.000,00 | 0,00 | 92.368.000 | |
| | Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento | % | 100 | 14 | 48.041.400,00 | 24.849.000,00 | 23.192.400 | |
| | Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento | % | 100 | 42 | 26.588.086,00 | 26.588.086,00 | 0 | |
| | Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 0,5 | 1.893.687.007,38 | 764.911.651,00 | 1.128.775.356 | |
| | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 3.887.846.144 | | |
| | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 2.154.597.862 | 1.733.248.282 |
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 55% | | |
| META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 53% | | |

| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | PRESUPUESTO | | |
|----------|---|---|------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO (\$) | COMPROMETIDO (\$) | POR COMPROMETER (\$) |
| | | No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | 30 | 4 | 64.637.610 | 29.637.610 | 35.000.000 |
| | | No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Und | 3 | 2 | 110.040.000 | 0 | 110.040.000 |
| | | No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria | Und | 2 | 0 | 91.576.527 | 0 | 91.576.527 |
| | | No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas | Und | 3 | 0 | 561.064.000 | 0 | 561.064.000 |
| | | % de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental | % | 57 | 0 | 55.041.276 | 0 | 55.041.276 |
| | Proyecto 320201 - Gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) | % | 100 | 25 | 14.004.492 | 0 | 14.004.492 |
| | | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) | % | 100 | 50 | 2.490.891.372 | 670.456.440 | 1.820.434.932 |

| PROGRAMA 3202 - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | | Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) | % | 25 | 12 | 471.682.927 | 54.682.153 | 417.000.774 | |
|---|---|---|---|------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) | % | 100 | 40 | 336.611.128 | 65.410.133 | 271.200.995 | |
| | | Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 0,5 | 133.276.607 | 36.240.599 | 97.036.008 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | 4.328.825.940 | | | |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | 856.426.935 | 3.472.399.005 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | 20% | | |
| | | PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | 29% | | |
| | Proyecto 320202 - Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de los recursos de la oferta natural | | No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Und | 1 | 0,5 | 634.825.887 | 514.576.558 | 120.249.329 |
| | | | Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada | Und | 1 | 0,5 | 56.324.400 | 33.132.000 | 23.192.400 |
| | | | Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada | Und | 1 | 0,5 | 297.552.396 | 203.473.648 | 94.078.748 |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | 988.702.683 | | | |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | 751.182.206 | 237.520.477 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | 76% | | |
| Proyecto 320203 - Restauración, reforestación y protección de ecosistemas estratégicos en cuencas hidrográficas | | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IM 8) | % | 100 | 0 | 641.693.014 | 0 | 641.693.014 | |
| | | Ha. recuperadas y/o rehabilitadas, de suelos degradados por erosión y/o afectación de incendios forestales. Incluye asistencia técnica, capacitación, interventoría, apoyo logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras | % | 100 | 10 | 323.953.732 | 0 | | |
| | | Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras | Hectáreas | 300 | 0 | 944.317.531 | 944.317.531 | 0 | |
| | | Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento | % | 100 | 10 | 275.000.000 | 0 | 275.000.000 | |
| | | Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales | Hectáreas | 300 | 0 | 80.333.322 | 0 | 80.333.322 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | 2.265.297.599 | | | |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | 944.317.531 | | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | 42% | 1.320.980.068 | |
| | | META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | 3% | | |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO (\$) | COMPROMETIDO (\$) | POR COMPROMETER (\$) | |
| Proyecto 320301 - Conservación y uso eficiente | | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) (IM 1) | % | 50 | 15 | 1.482.190.429 | 1.252.080.105 | 230.110.324 | |
| | | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | % | 100 | 15 | 6.136.973.298 | 4.264.346.879 | 1.872.626.419 | |
| | | No. convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras | Und | 1 | 1 | 2.062.787.847 | 2.062.787.847 | 0 | |

| PROGRAMA 3203 - GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | del recurso hídrico | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | 9.681.951.574 | | 2.102.736.743 | |
|---|--|---|--|------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | 7.579.214.831 | | |
| | | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | 78% | | |
| | | | META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | 48% | | |
| Proyecto 320302 - Administración del recurso hídrico | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | | % | 100 | 100 | 6.626.400 | 6.626.400 | 0 | |
| | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3) | | % | 100 | 100 | 6.626.400 | 6.626.400 | 0 | |
| | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | | % | 60 | 30 | 316.859.301 | 0 | 316.859.301 | |
| | Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | | % | 60 | 30 | 329.117.224 | 0 | 329.117.224 | |
| | Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas | | Und | 1 | 0,5 | 2.150.910.950 | 1.168.314.229 | 982.596.721 | |
| | Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados | | Und | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | |
| | Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19) | | % | 100 | 0 | 329.326.547 | 29.679.991 | 299.646.556 | |
| | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 3.139.466.823 | | | |
| | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 1.211.247.020 | | |
| | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 39% | 1.928.219.803 | |
| META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 58% | | | |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO (\$) | COMPROMETIDO (\$) | POR COMPROMETER (\$) | |
| PROGRAMA 3204 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | Proyecto 320401 - Información y conocimiento ambiental | Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL) | % | 100 | 50 | 200.616.298 | 119.480.016 | 81.136.282 | |
| | | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26) | % | 90 | 55 | 68.824.200 | 48.945.000 | 19.879.200 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 269.440.498 | | |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 168.425.016 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 63% | 101.015.482 |
| META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 56% | | | |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO (\$) | COMPROMETIDO (\$) | POR COMPROMETER (\$) | |
| Proyecto 320501 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial | Proyecto 320501 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24) | % | 100 | 62 | 129.825.150 | 117.460.470 | 12.364.680 | |
| | | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0,5 | 100.276.606 | 51.166.072 | 49.110.534 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 230.101.756 | | |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 168.626.542 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 73% | 61.475.214 |
| META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 56% | | | |

| PROGRAMA 3205 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | Proyecto 320502 - Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | % | 100 | 42 | 1.466.871.998 | 108.984.000 | 1.357.887.998 | |
|--|---|---|------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | % | 100 | 0 | 346.949.902 | 0 | 346.949.902 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 1.813.821.899 | | 1.704.837.899 |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 108.984.000 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 6% | |
| | META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 21% | | |
| | Proyecto 320503 - Gestión ambiental con comunidades étnicas | Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación | Und | 5 | 1 | 275.180.000 | 0 | 275.180.000 | |
| | | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0,5 | 54.820.000 | 8.340.337 | | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 330.000.000 | | 321.659.663 |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 8.340.337 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 3% | |
| | META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 35% | | |
| | Proyecto 320504- Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - Pasivos exigibles vigencias expiradas | Proyecto | 1 | 0 | 3.926.666.100 | 3.926.666.100 | | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 3.926.666.100 | | 0 |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 3.926.666.100 | |
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 100% | | | |
| META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 0% | | | |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO (\$) | COMPROMETIDO (\$) | POR COMPROMETER (\$) | |
| PROGRAMA 3206 -GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | Proyecto 320601 - Gestión del cambio climático | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) | % | 100 | 62 | 52.710.000 | 47.690.000 | 5.020.000 | |
| | | Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | % | 50 | 0 | 375.640.685 | 0 | 375.640.685 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 428.350.685 | | 380.660.685 |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 47.690.000 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 11% | |
| META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 31% | | | |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO (\$) | COMPROMETIDO (\$) | POR COMPROMETER (\$) | |
| PROGRAMA 3208 - EDUCACIÓN AMBIENTAL | Proyecto 320801 - Educación y cultura ambiental | Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27) | % | 100 | 50 | 955.039.773 | 288.972.133 | 666.067.640 | |
| | | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0,5 | 139.098.530 | 68.090.627 | 71.007.903 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 1.094.138.303 | | 737.075.543 |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 357.062.760 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 33% | |
| META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 50% | | | |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO (\$) | COMPROMETIDO (\$) | POR COMPROMETER (\$) | |
| | | Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | % | 50 | 25 | 241.961.188 | 225.531.793 | 16.429.396 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|----|------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| PROGRAMA 3299 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Proyecto 329901 Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental | Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada | % | 40 | 15 | 16.414.737 | 16.414.737 | 0 | |
| | | Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023 | % | 50 | 48 | 625.807.075 | 391.641.585 | 234.165.490 | |
| | | Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental | % | 60 | 10 | 91.838.651 | 22.700.440 | 69.138.211 | |
| | | Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Global | 1 | 0,15 | 1.421.242.951 | 0 | 1.421.242.951 | |
| | | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0,5 | 252.206.594 | 42.995.134 | 209.211.460 | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO | | | | | 2.649.471.197 | | 1.950.187.508 |
| | | VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | | 699.283.689 | |
| | | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | | | | | | 26% | |
| | | META FÍSICA DEL PROYECTO | | | | | | 44% | |
| | | PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 | | | | | | | 35.717.140.337 |
| VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 | | | | | | | 19.199.106.125 | | |
| INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2021 | | | | | | | 54% | | |
| GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS | | | | | | | 40% | | |