

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*									Código: T-CAM-034			
									Versión: 2			
									Fecha: 09 Abr 14			
VIGENCIA (AÑO)			2024		PERIODO			A diciembre 31				
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO				
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
Programa 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Proyecto 320101 Sectores productivos sostenibles	Suscribir y/o renovar instrumentos de articulación entre los diferentes sectores productivos, entes territoriales, entidades públicas y privadas	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversion hacia sistemas sostenibles de producción (IMG)	Unidad	1	1	100%	\$ 61.846.400	\$ 61.183.760	\$ 662.640		
		Apoyar a los subsectores productivos para la implementación de proyectos pilotos o iniciativas de reconversión a sistemas de producción sostenible y economía circular	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversion hacia sistemas sostenibles de producción (IMG)	Unidad	2	2	100%	\$ 1.474.284.358	\$ 1.377.110.893	\$ 97.173.465		
		Capacitaciones ambientales para mejorar las prácticas de los sectores productivos	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversion hacia sistemas sostenibles de producción (IMG)	Capacitaciones	5	5	100%	\$ 28.676.135	\$ 10.555.959	\$ 18.120.176		
		Sectores que a través de proyectos piloto, alcanzan el 30% de sus residuos tratados y/o aprovechados	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversion hacia sistemas sostenibles de producción (IMG)	Sectores	2	2	100%	\$ 556.871.098	\$ 537.819.796	\$ 19.051.302		
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 2.121.677.991		\$ 135.007.583	
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 1.986.670.408		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								93,6%		
		PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO								100%		
	Proyecto 320102 Fortalecimiento de los negocios verdes y el consumo sostenible	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
						PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Incrementar el numero de empresas que se desempeñan como negocios verdes en el departamento	Implementación del programa nacional de negocios verdes por la autoridad ambiental (IMG)	Unidad	17	49	100%	\$ 740.729.176	\$ 740.039.187	\$ 689.989		
			Participación en eventos de promoción de los negocios verdes	Unidad	5	5	100%	\$ 288.397.251	\$ 278.416.271	\$ 9.980.980		
			Incrementar los ingresos generados por los negocios verdes en el deparamento	Porcentaje	5	8	100%	\$ 98.934.160	\$ 98.827.602	\$ 106.558		
			Porcentaje de negocios verdes verificados con sistema de divulgación	Porcentaje	80	80	100%	\$ 49.951.811	\$ 49.845.253	\$ 106.558		
			Cumplimiento de los planes de mejora de los negocios verdes	Porcentaje	42	44	100%	\$ 49.951.811	\$ 49.845.253	\$ 106.558		
			Incrementar las áreas conservadas por empresas vinculadas a los negocios verdes	Incrementar las ha en bosque conservadas por los negocios verdes	Hectáreas	800	830	100%	\$ 49.951.811	\$ 49.845.253	\$ 106.558	
			PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 1.277.916.021		\$ 11.097.200
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 1.266.818.821		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								99,1%		
		META FÍSICA DEL PROYECTO								100%		
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO		
							PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
			Proyecto 320201 Conservación y protección de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos	Ejecutar los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IMG)	Unidad	10	10	100%	\$ 1.541.898.813	\$ 1.432.685.294	\$ 109.213.519
				Ejecutar los Planes de Manejo Ambiental de los humedales	Ecosistemas estratégicos gestionados (Bosque Seco Tropical, Páramos y humedales)	Unidad	21	21	100%	\$ 138.094.724	\$ 138.094.724	\$ 0
				Incrementar el número de ecosistemas estratégicos (Humedales) caracterizados	Ecosistemas estratégicos gestionados (Bosque Seco Tropical, Páramos y humedales)	Unidad	27	27	100%	\$ 86.467.026	\$ 86.190.078	\$ 276.948
Desarrollar acciones para la conservación y recuperación del Bosque seco tropical	Ecosistemas estratégicos gestionados (Bosque Seco Tropical, Páramos y humedales)			Acciones	1	1	100%	\$ 72.469.850	\$ 56.049.733	\$ 16.420.118		
Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RNSC registradas con apoyo y/o acompañamiento por parte de la Corporación	Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RNSC apoyadas			Porcentaje	100	100	100%	\$ 149.571.272	\$ 149.571.272	\$ 0		

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*										Código: T-CAM-034	
										Versión: 2	
										Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)			2024			PERIODO		A diciembre 31			
Programa 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		Acompañamiento a solicitudes de nuevas iniciativas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RNSC para su registro	Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RNSC apoyadas	Porcentaje	100	100	100%	\$ 57.674.779	\$ 57.674.779	\$ 0	
		Ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Número de ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad	2	2	100%	\$ 330.901.490	\$ 329.329.841	\$ 1.571.649	
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 2.377.077.954		\$ 127.482.234
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 2.249.595.720	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								94,6%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO								100%	
	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto 320202 Conocimiento y monitoreo de las especies de flora y fauna silvestre	Ejecutar el plan de conservación de especies amenazadas de Flora	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IMG)	Porcentaje	100	100	100%	\$ 54.733.723	\$ 51.267.252	\$ 3.466.471	
		Ejecutar el plan de conservación de especies amenazadas de Fauna	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IMG)	Porcentaje	100	100	100%	\$ 616.506.898	\$ 590.503.468	\$ 26.003.430	
		Caracterizar áreas para incrementar el conocimiento sobre la flora y la fauna silvestre del departamento	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IMG)	Área	3	3	100%	\$ 182.012.545	\$ 180.005.640	\$ 2.006.905	
		Adoptar medidas de manejo y control de especies exóticas invasoras priorizadas en los ecosistemas presentes en el departamento	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IMG)	Porcentaje	100	100	100%	\$ 57.769.613	\$ 50.233.751	\$ 7.535.862	
PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 911.022.779		\$ 39.012.669		
VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 872.010.111			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								95,7%			
META FÍSICA DEL PROYECTO								100%			

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*										Código: T-CAM-034	
										Versión: 2	
										Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)			2024			PERIODO		A diciembre 31			
	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3203 Gestión integral del recurso hídrico	Proyecto 320301 Administración del recurso hídrico	Formular, adoptar, realizar seguimiento, evaluar y/o actualizar los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico - PORH	Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IMG)	Porcentaje	15	15	100%	\$ 216.277.173	\$ 216.030.178	\$ 246.995	
		Realizar seguimiento de fuentes hídricas reglamentadas	Porcentaje de fuentes hídricas reglamentadas con seguimiento	Porcentaje	100	98	98%	\$ 1.607.633.585	\$ 1.564.103.773	\$ 43.529.811	
		Realizar seguimiento a los objetivos de calidad del recurso hídrico	Programa PIRMA en ejecución	Porcentaje	100	100	100%	\$ 333.276.997	\$ 329.886.745	\$ 3.390.252	
		Ejecutar el programa de monitoreo del estado del agua en fuentes hídricas (PIRMA)	Programa PIRMA en ejecución	Porcentaje	100	95	95%	\$ 1.083.715.998	\$ 1.051.163.754	\$ 32.552.244	
		Redes y estaciones de monitoreo del recurso hídrico en operación	Programa PIRMA en ejecución	Porcentaje	100	100	100%	\$ 4.518.000	\$ 3.890.500	\$ 627.500	
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 3.245.421.753		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 3.165.074.950		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							97,5%		\$ 80.346.803
		META FÍSICA DEL PROYECTO							99%		
	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Ejecución de acciones relacionadas con la implementación de los Planes de Manejo (POMCAS y PMAM)	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA), y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IMG)	Cuenca	7	7	100%	\$ 7.840.955.394	\$ 7.775.515.928	\$ 65.439.466	
			Recuperación y rehabilitación de suelos degradados	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IMG)	Hectáreas	30	30	100%	\$ 119.677.444	\$ 119.677.444	\$ 0
			Establecer la reforestación de áreas para la recuperación de la cobertura protectora del recurso hídrico.	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IMG)	Hectáreas	10	10,44	100%	\$ 83.172.840	\$ 83.172.840	\$ 0
			Realizar el mantenimiento de reforestación en áreas establecidas en vigencia anterior.	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IMG)	Hectáreas	50	50	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Aislamiento de áreas para la protección del recurso hídrico, que abastece acueductos veredales y/o municipales.	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IMG)	Metros lineales	56826	56826	100%	\$ 1.572.120.511	\$ 1.572.120.511	\$ 0
			Mantenimiento al aislamiento de las áreas revegetalizadas para la recuperación de la cobertura protectora del recurso hídrico.	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IMG)	Metros lineales	10000	10000	100%	\$ 228.712.358	\$ 228.712.358	\$ 0
			Municipios acompañados y asesorados para la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales - PSA	Porcentaje de municipios acompañados y asesorados para la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales - PSA	Municipios	2	2	100%	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 0
			PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 9.864.638.547	
		VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 9.799.199.081		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							99,3%		\$ 65.439.466
		META FÍSICA DEL PROYECTO							100%		
	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto 320303 de Descontaminación fuentes hídricas	Proyectos para la descontaminación hídrica	Proyectos para cofinanciar construcción y seguimiento al saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras.	Proyecto	2	2	1	\$ 2.505.773.099	\$ 2.496.646.637	\$ 9.126.462	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*										Código: T-CAM-034
										Versión: 2
										Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO)			2024		PERIODO			A diciembre 31		
		PRESUPUESTO APROPIADO						\$ 2.505.773.099		\$ 9.126.462
		VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 2.496.646.637	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							99,6%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO							100%	
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO		
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
Programa 3204 Gestión de la información y el conocimiento ambiental	Proyecto 320401 Gestión del conocimiento	Mantener información actualizada y divulgada en el Sistema de información ambiental y regional	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IMG)	Porcentaje	100	100	100%	\$ 53.212.301	\$ 53.212.301	\$ 0
		Consolidación, registro y validación de información en los aplicativos en línea	Porcentaje de actualización y seguimiento de la información de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAM - VITAL).	Porcentaje	100	100	100%	\$ 478.294.570	\$ 468.913.874	\$ 9.380.696
		PRESUPUESTO APROPIADO						\$ 531.506.872		\$ 9.380.697
		VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 522.126.175	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							98,2%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO							100%	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*										Código: T-CAM-034	
										Versión: 2	
										Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)			2024			PERIODO		A diciembre 31			
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3205 Ordenamiento ambiental territorial	Proyecto 320501 Planificación territorial y ambiental para un desarrollo sostenible	Garantizar la incorporación de los aspectos ambientales en los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los	Municipios	37	37	100%	\$ 304.809.047	\$ 298.619.591	\$ 6.189.456	
		Formular y/o ajustar los PMAM	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) (IMG)	Porcentaje	5	5	100%	\$ 477.136.155	\$ 449.516.590	\$ 27.619.565	
		Actualizar los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas	Porcentaje de Planes de Manejo de áreas protegidas actualizadas y vigentes	Porcentaje	7	5	71%	\$ 71.221.698	\$ 71.221.620	\$ 78	
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 853.166.900		
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 819.357.801	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								96,0%	\$ 33.809.099
		META FÍSICA DEL PROYECTO								91%	
	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto 320502 Conocimiento y gestión del riesgo de desastres naturales	Conocimiento del riesgo de desastres gestionados	Estrategias diseñadas e implementadas para la mitigación y prevención del riesgo de desastres naturales.	Porcentaje	10	10	100%	\$ 1.085.309.489	\$ 1.080.366.960	\$ 4.942.529	
		Asesoría y asistencia técnica especializada a entes territoriales y/o consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres	Estrategias diseñadas e implementadas para la mitigación y prevención del riesgo de desastres naturales.	Municipios	37	37	100%	\$ 364.176.893	\$ 321.393.282	\$ 42.783.611	
		Proyectos para dotación a Consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres	Estrategias diseñadas e implementadas para la mitigación y prevención del riesgo de desastres naturales.	Proyecto	1	1	100%	\$ 59.202.326	\$ 59.201.629	\$ 697	
		Reducción del riesgo de desastres gestionado - Terminación Fase 2 Obra Timaná	Estrategias diseñadas e implementadas para la mitigación y prevención del riesgo de desastres naturales.	Unidad	1	1	100%	\$ 689.933.085	\$ 654.408.146	\$ 35.524.939	
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 2.198.621.793		
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 2.115.370.017	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								96,2%	\$ 83.251.776
	META FÍSICA DEL PROYECTO								100%		
	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto 320503 Ordenamiento y gestión ambiental con pueblos originarios	Acompañamiento a procesos de formulación de instrumentos de planificación ambiental de pueblos originarios	Pueblos originarios apoyados en temas de competencia de la Corporación	Comunidad	1	1	100%	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 0	
		Fortalecer la sostenibilidad de áreas productivas y ambientales desde la cosmovisión cultural de los pueblos originarios	Pueblos originarios apoyados en temas de competencia de la Corporación	Comunidad	25	33	100%	\$ 688.993.231	\$ 660.721.028	\$ 28.272.203	
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 718.993.231		
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 690.721.028	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								96,1%	\$ 28.272.203
		META FÍSICA DEL PROYECTO								100%	
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*											Código: T-CAM-034		
											Versión: 2		
											Fecha: 09 Abr 14		
VIGENCIA (AÑO)			2024						PERIODO		A diciembre 31		
Programa 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Proyecto 320601 Huila territorio climáticamente inteligente	Asesorar a los entes territoriales en la incorporación del componente de Cambio Climático en los instrumentos de planificación	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IMG)	Municipio	37	37	100%	\$ 26.055.585	\$ 26.055.585	\$ 0			
		Apoyar la implementación de proyectos que estimulen la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y/o adaptación al cambio climático	Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Proyecto	1	1	100%	\$ 4.701.799.555	\$ 4.625.423.628	\$ 76.375.927			
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 4.727.855.140				
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 4.651.479.213	\$ 76.375.927		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								98,4%			
		META FÍSICA DEL PROYECTO								100%			
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO					
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)			
Programa 3208 Educación Ambiental	Proyecto 320801 Educación ambiental	Ejecutar la Política Nacional de Educación Ambiental (Actualizar y ejecutar el Plan Decenal de Educación Ambiental)	Ejecución de acciones en educación ambiental (IMG)	Porcentaje	100	100	100%	\$ 717.110.879	\$ 707.801.772	\$ 9.309.107			
		Generar procesos de apropiación social del conocimiento y/o investigación de ciencia participativa frente a la problemática ambiental de los municipios del Huila.	Ejecución de acciones en educación ambiental (IMG)	Municipio	37	37	100%	\$ 3.354.877.986	\$ 3.349.841.354	\$ 5.036.632			
		Promover mecanismos de comunicación y participación ciudadana en temas de interés ambiental	Ejecución de acciones en educación ambiental (IMG)	Municipio	37	37	100%	\$ 227.693.142	\$ 227.693.142	\$ 0			
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 4.299.682.007				
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 4.285.336.268	\$ 14.345.739		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								99,7%			
META FÍSICA DEL PROYECTO								100%					

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*										Código: T-CAM-034	
										Versión: 2	
										Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)			2024			PERIODO		A diciembre 31			
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Proyecto 329901 Fortalecimiento institucional	Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de la Corporación (construcción y/o dotación)	Acciones de modernización institucional	Proyecto	1	1	100%	\$ 568.246.582	\$ 477.329.812	\$ 90.916.770	
		Actualizary ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Planes Estratégicos actualizados e implementados de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan	1	1	100%	\$ 876.256.776	\$ 825.176.650		
		Apoyo técnico para el fortalecimiento de las Políticas del Modelo de Planeación y Gestión- MIPG	Fortalecimiento de las Políticas del Modelo de Planeación y Gestión- MIPG	Porcentaje	100	100	100%	\$ 1.087.917.245	\$ 1.046.735.787	\$ 41.181.458	
		Acciones para el sostenimiento de las las Políticas del Modelo de Planeación y Gestión- MIPG	Fortalecimiento de las Políticas del Modelo de Planeación y Gestión- MIPG	Porcentaje	100	100	100%	\$ 115.303.493	\$ 113.511.354	\$ 1.792.139	
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 2.647.724.097		
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 2.462.753.603	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								93,0%	\$ 184.970.494
	META FÍSICA DEL PROYECTO								100%		
	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto 329902 Control a la correcta utilización de los recursos naturales renovables	Optimizar los tiempos en tramitar permisos ambientales que se radiquen ante la autoridad ambiental regional	Tiempo promedio de tramite para la resolucion de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación (IMG)	Días	55	55	100%	\$ 695.481.701	\$ 684.895.617	\$ 10.586.084	
		Mantener el control y seguimiento a las autorizaciones y permisos ambientales otorgados	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IMG)	Porcentaje	100	97	97%	\$ 3.142.553.457	\$ 3.069.991.091	\$ 72.562.365	
		Mantener la eficacia en tramitar y resolver las denuncias por infracciones a la normatividad ambiental de la actual y anteriores vigencias	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IMG)	Porcentaje	30	41	100%	\$ 1.123.476.039	\$ 1.095.688.208	\$ 27.787.831	
Fortalecer la estrategia de control para disminuir el tráfico y uso ilegal de la diversidad biológica y otros recursos naturales - RECAM		Estrategias fortalecidas que disminuyan el tráfico y uso ilegal de la diversidad biológica y otros recursos naturales	Unidad	1	1	100%	\$ 1.469.272.791	\$ 1.380.343.030			
Fortalecer la estrategia de control a la deforestación, conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila		Estrategias fortalecidas que disminuyan el tráfico y uso ilegal de la diversidad biológica y otros recursos naturales	Unidad	1	1	100%	\$ 384.196.123	\$ 363.538.305			
Fortalecer la estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre		Estrategias fortalecidas que disminuyan el tráfico y uso ilegal de la diversidad biológica y otros recursos naturales	Unidad	1	1	100%	\$ 414.615.770	\$ 414.613.440			
Redes y estaciones de monitoreo de aire en operación		Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana (IMG)	Redes	1	1	100%	\$ 12.000.000	\$ 11.979.728			
Acompañamiento y asistencia técnica en la construcción y seguimiento a los planes de silvicultura urbana		Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana (IMG)	Municipios	37	37	100%	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000			
Participación en los comités técnicos de salud ambiental - COTSA		Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana (IMG)	Pocentaje	100	100	100%	\$ 17.810.051	\$ 17.810.051			
Operativos de seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles		Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana (IMG)	Operativos	45	45	100%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000			
Acciones para el seguimiento, control y asistencia tecnica a generadores de RESPEL y especiales.		Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana (IMG)	Porcentaje	100	100	100%	\$ 171.632.633	\$ 152.767.522	\$ 18.865.110		

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*										Código: T-CAM-034							
										Versión: 2							
										Fecha: 09 Abr 14							
VIGENCIA (AÑO)										2024			PERIODO		A diciembre 31		
		Acciones de seguimiento a las metas de aprovechamiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento (IMG)	Municipios	37	37	100%	\$ 14.161.118	\$ 14.161.118	\$ 0							
		Seguimiento, control y asistencia tecnica a generadores y gestores de RCD	Porcentaje de Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	Porcentaje	100	100	100%	\$ 28.883.146	\$ 27.888.897	\$ 994.249							
		Seguimiento, control y asistencia tecnica a Departamento de Gestión Ambiental - DGA	Porcentaje de empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental - DGA - con seguimiento	Porcentaje	100	100	100%	\$ 4.302.240	\$ 4.302.240	\$ 0							
		Acciones para el seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento (IMG)	Porcentaje	100	100	100%	\$ 4.302.943	\$ 4.302.943	\$ 0							
		PRESUPUESTO APROPIADO							\$ 7.512.688.010		\$ 240.405.819						
		VALOR TOTAL EJECUTADO								\$ 7.272.282.190							
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)								96,8%							
		META FÍSICA DEL PROYECTO								100%							
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024								\$ 45.793.766.194	\$ 1.138.324.172								
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024								\$ 44.655.442.023									
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2024								97,5%									
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS								99,68%									

* Con recursos de SGR