

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE DE 2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA No. 1 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS				100					100	2.207.306.890	2.116.679.774	96	10.404.037.689	10.113.179.375	97	
Proyecto No. 1.1: PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL HUILA				100					99	1.661.768.090	1.587.979.039	96	9.020.807.694	8.758.845.582	97	
No. De hectáreas con estudios técnicos y procesos de socialización tendientes a la declaratoria de áreas protegidas (PNM Acevedo, Páramo de las Oseras, Serranía de Peñas Blancas, Serranía de Minas y zona aledaña PNR Cerro Páramo de Miraflores)	Ha	3.000	3.000	100			106.414	110.813	100	25.507.624	25.507.624	100	140.871.739	140.834.757	100%	
No. de has. en áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución.	Ha*	330.314	330.314	100			330.314	330.314	100	645.807.619	622.785.456	96	3.391.604.140	3.253.061.533	96%	
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Plan de manejo u ordenación en ejecución.	Ha	30.000	41.228	100			120.000	131.228	100	38.436.921	38.436.921	100	106.617.186	106.617.185	100%	
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Plan de manejo u ordenación en ejecución.	Ha*	4.145	4.145	100			4.145	4.145	100	38.060.475	38.060.475	100	102.187.777	101.461.576	99%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. (danta, oso andino, roble negro)	Unidad *	3	4	100			3	3	100	55.020.646	55.020.646	100	180.182.464	180.182.464	100%	
No. has. de reservas naturales de la sociedad civil apoyadas en el proceso de caracterización, registro y/o gestión	Ha	2.000	2.000	100			8.500	9.547	100	33.191.121	33.190.181	100	2.114.085.723	2.082.507.661	99%	
No de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas naturales	Ha.	350	747	100			2.776	2.509	90	560.560.000	509.797.466	91	2.095.538.937	2.005.646.967	96%	
No de ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación. (SIRAP Macizo, CEERCCO, Ecorregión Valle seco del Magdalena)	Unidad*	3	3	100			3	3	100	78.120.000	78.118.594	100	237.434.958	237.432.912	100%	
No de áreas naturales protegidas con evaluación ecológica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas	Unidad	2	2	100			6	6	100	12.550.000	12.550.000	100	99.492.276	99.491.380	100%	
No de hectáreas de áreas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas	Ha	5.774	29.092	100			47.531	104.090	100	0	0	0	120.102.337	120.098.493	100%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
No. de áreas protegidas con estrategias pedagógicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales.	PNR*	6	6	100			6	6	100	149.829.980	149.829.980	100	305.130.800	305.050.588	100%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	100			100	98	98	24.683.704	24.681.696	100	127.559.357	126.460.066	99%	
Proyecto No. 1.2: PLANIFICACION, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE EN ZONAS SECAS Y OTROS ECOSISTEMAS				100					100	320.538.800	303.700.762	95	879.969.998	851.460.625	97	
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Zonas Secas, etc.), con Plan de manejo u ordenación en ejecución. (PNR Tatacoa)	Ha*	35.356	35.356	100			35.356	35.356	100	213.504.984	196.666.947	92	557.452.538	530.649.923	95%	
No. de has. vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertización en zonas secas del departamento	Ha	13.000	26.000	100			25.000	66.356	100	101.621.363	101.621.362	100	281.139.653	279.980.992	100%	
No. de hectáreas de ecosistemas incluidos dentro de los POT como áreas de importancia para la conservación. (Serranía de minas, peñas blanca y zona aledaña al PNR Cerro)	Ha*	49.000	49.000	100			39.250	39.250	100	0	0	0	15.600.000	15.530.873	100%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	100			100	99	99	5.412.453	5.412.453	100	25.777.807	25.298.837	98%	
Proyecto No. 1.3: USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y NEGOCIOS VERDES				100					100	225.000.000	224.999.973	100	503.259.997	502.873.168	100	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea lograr)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Empresa	2	2	100			7	7	100	0	0	0	25.939.371	25.939.371	100%	
Número de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos	Negocios verdes	2	2	100			7	7	100	0	0	0	0	0	0%	
Número de empleos generados a través de negocios inclusivos	Empleos generados por iniciativa	2	2	100			7	8	100	21.781.579	21.781.579	100	38.046.379	38.046.379	100%	
No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la	Unidad*	2	2	100			6	6	100	189.245.832	189.245.805	100	298.990.109	298.820.212	100%	
No. de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible.	Unidad*	2	2	100			6	6	100	0	0	0	80.220.000	80.062.058	100%	
No. de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo	Empresas	6	6	100			14	14	100	11.716.680	11.716.680	100	41.877.096	41.818.106	100%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	100			75	75	100	2.255.909	2.255.909	100	18.187.042	18.187.042	100%	
PROGRAMA No. 2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO				94					94	9.790.174.063	9.374.642.496	96	37.139.585.971	35.630.226.380	96	
Proyecto No.2.1: PLANIFICACION, ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS				100					100	2.811.698.804	2.693.119.473	96	10.321.730.462	9.949.999.308	96	
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. "Formulación de POMCH en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente; y/o de PMA de Microcuencas, en las cuencas de nivel inferior al del nivel subsiguiente de la Subzona Hidrográfica; conforme al Decreto 1640 de 2012 y de acuerdo con la priorización técnica que defina la entidad.	POMCH y/o PMA*	1	1	100			1	1	100	0	0	0	1.137.186.268	959.360.758	84%	
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución	Cuenca *	6	6	100			6	6	100	2.811.698.804	2.693.119.473	96	9.184.544.194	8.990.638.550	98%	
Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca de Rio Las Ceibas.	Esquema PSA *	1	1	100			1	1	100	0	0	0	0	0	0%	
Proyecto No.2.2: PROTECCION Y RECUPERACION DEL RECURSO HIDRICO				75					81	3.723.014.789	3.542.137.048	95	11.919.853.421	11.334.025.088	95	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea lograr)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras	Ha	80	15	19			392	300	77	440.816.874	439.875.569	100	1.869.342.203	1.850.300.134	99%	
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Ha	280	0	0			970	372	38	209.935.788	209.294.756	100	766.481.007	690.891.822	90%	
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Ha	800	3656	100			2.981	11.958	100	1.617.211.271	1.448.178.609	90	5.203.059.059	4.774.813.086	92%	
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Ha	800	647	81			3.438	2.747	80	958.548.134	948.333.030	99	1.871.136.600	1.860.918.460	99%	
No. de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales.	Ha	300	361	100			2.030	1.661	82	469.068.800	469.068.799	100	2.048.296.747	2.005.165.109	98%	
Programa de propagación, establecimiento, aprovechamiento y manejo integrado del cultivo de la guadua, para las rondas hídricas de las cuencas como estrategia de reducción de la presión sobre madera en zonas altas de las cuencas abastecedoras mediante la promoción de esta especie	Programa*	1	1	100			1	1	75	7.500.000	7.498.635	100	108.126.630	99.178.331	92%	
Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del Recurso Hídrico.	Estrategia*	1	1	100			1	1	100	10.040.000	9.993.728	0	43.517.253	42.864.224	98%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	100			25	25	100	9.893.922	9.893.922		9.893.922	9.893.922	100%	
Proyecto No.2.3: PLANIFICACION, ORDENACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO				100					97	2.211.505.468	2.095.430.973	95	4.798.836.302	4.400.576.351	92	1.996.282.760
Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	%*	68	74	100			68	61	89	0	0	0	0	0	0%	8

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea lograr)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Elaboración de la Evaluación Regional del Agua por subzonas para el departamento del Huila.	Subzonas evaluadas	8	8	100			3	3	100	124.700.000	124.258.335	100	397.977.600	349.942.954	88%	Meta ajustada mediante acuerdo 007 de 2015
Priorización de corrientes para efectos de planificación y ordenación del recurso hídrico.	Estudio	N.A	N.A				1	1	100	N/A	N/A	0	243.412.880	239.283.460	98%	
Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en fase de declaración	Plan de ordenamiento en fase de declaración	3	3	100			7	7	100	982.731.452	921.199.395	94	1.499.542.952	1.436.487.455	96%	Meta ajustada mediante acuerdo 007 de 2015
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto	Campañas /Año	1	1	100			7	6	86	100.000.000	99.148.213	99	301.201.600	300.349.813	100%	Meta ajustada mediante acuerdo 007 de 2015
Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental	Estación	37	37	100			37	37	100	265.900.000	255.845.689	96	424.030.000	413.975.689	98%	
Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Red en Operación *	1	1	100			1	1	100	315.866.630	303.051.996	96	1.114.796.941	949.492.771	85%	
Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico	% de Usuarios Registrados	41	41	100		100	25	25	100	404.207.386	373.863.764	92	737.330.092	676.795.018	92%	
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la	PSMV*	37	37	100			37	37	100	0	0	0	0	0	0%	
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la gestión local del recurso hídrico: PSMV, PBA y PUEAA	Municipio Asistido y con Seguimiento	37	37	100			37	37	100	18.100.000	18.063.581	0	80.544.237	34.249.191	43%	
Proyecto No.2.4: DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO				100					96	1.043.955.002	1.043.955.002	100	10.099.165.786	9.945.625.633	98	
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la	%*	14	14	100			14	14	100	0	0	0	0	0	0%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea lograr)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST).	%*	13	13	100			13	13	100	0	0	0	0	0	0%	
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	%*	87	100	100		115	87	77	89	0	0	0	0	0	0%	
Cofinanciación de proyectos que contribuyan a la descontaminación de fuentes hídricas (diseños y/o construcción de Interceptores y/o PTAR).	Proyecto	1	4	100			5	5	100	926.647.642	926.647.642	100	9.723.195.174	9.570.204.116	98%	
Concertación de metas de reducción quinquenio 2013 - 2017	Estudio	N.A	N.A				1	1	100	N/A	N/A	0	26.881.152	26.881.152	100%	
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campaña	1	1	100			7	6	86	117.307.360	117.307.360	100	349.089.460	348.540.365	100%	
PROGRAMA No. 3 PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO				100					99	4.562.470.651	4.558.475.303	100	15.072.383.291	14.575.129.385	97	
Proyecto No.3.1: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO				100					100	320.000.000	319.329.399	100	998.000.000	945.328.282	95	
Numero de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. Consiste en Asesoría, Asistencia Técnica y Apoyo a los Municipios para revisión y ajuste de POT	Municipios Asesorados*	37	37	100			37	37	100	0	0	0	91.227.792	91.070.832	100%	
Documento con determinantes y lineamientos ambientales para revisión, ajuste y/o reformulación de Planes de Ordenamiento Territorial	Documento	N.A	N.A				1	1	100	0	0	0	0	0		
Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental	Municipio con Seguimiento*	37	37	100			37	37	100	63.205.472	63.205.472	100	175.914.025	174.940.030	99%	
Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible	Municipio apoyado (Neiva)*	1	1	100			1	1	100	57.134.786	57.068.056	100	195.117.896	194.438.130	100%	
Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas	Numero de Resguardos	1	2	100			4	5	100	169.992.887	169.992.887	100	384.269.381	384.224.581	100%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público	Programa	N.A	N.A			1	1	100	0	0	0	68.077.092	18.230.868	27%		
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	98	98		100	98	98	29.666.855	29.062.984	98	83.393.814	82.423.841	99%		
Proyecto No.3.2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE				100				99	4.242.470.651	4.239.145.904	100	14.074.383.291	13.629.801.103	97		
No. de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales	Municipio*	37	37	100		37	37	100	0	0	0	0	0	0%		
Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD)	Consejo*	38	38	100		38	38	100	99.550.000	98.727.761	99	378.606.728	323.312.209	85%		
Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos	Estudio	2	2	100		13	12	92	1.240.270.200	1.239.855.020	100	4.248.300.841	3.868.513.103	91%		
Reducción del Riesgo - Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Construcción de obras de control de inundaciones, control de caudales, rectificación, manejo y/o limpieza de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación.	Obra	6	6	100		32	32	100	2.559.315.013	2.557.227.688	0	9.049.505.788	9.040.005.860	100%		
Acotamiento de las rondas hídricas en cuencas hidrográficas prioritarias	Tramo fuente hídrica	6	8	100		6	8	100	343.335.438	343.335.435	0	343.335.438	343.335.435	100%		
Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, rondas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente	Fuente Hídrica*	37	37	100		37	37	100	0	0	0	54.634.496	54.634.496	100%		
PROGRAMA No. 4 BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL				100				99	5.406.115.520	5.301.354.435	98	10.771.243.712	10.463.736.607	97		
Proyecto No. 4.1: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL				100				99	3.850.353.134	3.792.698.320	99	8.080.600.433	7.835.175.779	97		
Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	Municipio*	37	37	100		37	37	100	0	0	0	0	0	0%		

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción	%	70	71	100			60	70	100	0	0	0	0	0	0%	
Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	%	90	94	100		104	68	95	100	37.466.870	37.466.870	100	123.271.409	123.271.409	100%	
Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento	Municipio*	37	37	100			37	37	100	30.223.269	30.223.269	100	53.865.536	46.621.935	0%	
Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Red*	1	1	100			1	1	100	18.331.094	18.072.000	99	398.056.074	385.582.841	97%	
Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito	Plan*	N.A	N.A				1	1	100	N/A	N/A	100	135.384.960	116.984.396	86%	
Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos)	Vehiculo	771	781	100			2.171	2.182	100	30.120.000	30.105.944	100	81.423.980	81.309.944	100%	
Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	%	50	50	100		100	35	44	100	70.732.315	63.880.906	90	209.526.482	202.675.073	97%	
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación.	Dia	90	90	100			90	83	92	0	0	0	0	0	0%	
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la	Dia	60	60	100			60	54	90	0	0	0	0	0	0%	
Implementación de una estrategia de seguimiento ambiental al 100% de los proyectos de alto impacto licenciados por la ANLA en la jurisdicción de la CAM	Estrategia*	1	1	100			1	1	100	658.073.758	650.923.272	99	852.018.728	843.904.402	99%	
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de Departamentos de Gestión Ambiental – DGA en el 100% de las empresas industriales obligadas a contar con DGA	%*	100	100	100			100	100	100	0	0	0	5.933.203	5.421.600	91%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea lograr)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA METAS	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales	%	80	80	100		100	65	85	100	0	0	0	113.777.378	113.777.378	100%	
Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML	%	80	80	100		100	65	65	100	4.016.000	3.797.810	95	23.690.163	22.479.542	95%	
Formulación del Plan General de Ordenación Forestal- Fases de 1 y 2 (avance parcial acopio, evaluación y verificación de imágenes satelitales)	% avance	25	25	100		100	11	11	100	1.813.517.044	1.798.947.397	99	1.964.425.656	1.949.547.397	99%	Meta ajustada mediante acuerdo 007 de 2015
Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre	Campaña	1	1	100			1	1	100	18.560.000	17.342.148	93	71.202.439	62.852.810	88%	
Asesoría, asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad local en prevención y atención de incendios de la cobertura vegetal en los 37 Municipios del Departamento	Municipios Asesorados*	37	37	100			33	33	100	101.497.710	100.840.023	99	306.184.913	252.100.546	82%	
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	% de implementación	100	100	100			70	80	100	113.272.036	110.989.774	98	242.289.896	236.534.507	98%	
Fortalecimiento y focalización de las acciones de la Red Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al Tráfico y Aprovechamiento Ilegal, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la legalidad en su uso y aprovechamiento	Red*	1	1	100			1	1	100	954.543.037	930.108.907	97	3.376.522.258	3.271.573.661	97%	
Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos	Red	N.A	N.A				1	1	100	N/A	N/A	0	123.027.356	120.538.338	98%	
Proyecto No. 4.2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				100					98	1.555.762.386	1.508.656.115	97	2.690.643.279	2.628.560.828	98	
Consolidación y fortalecimiento del sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP: 1000, ISO 9001 e ISO 14001 en forma articulada y paralela a la implementación	%*	100	100	100		100	88	85	97	39.234.594	39.065.917	100	190.037.880	185.680.226	98%	
Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional.	%	50	50	100		100	33	29	88	8.032.000	8.032.000	100	30.966.259	27.498.681	89%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea lograr)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución.	%	100	100	100		100	88	88	100	456.975.175	410.142.400	90	1.262.235.813	1.209.997.555	96%	
Actualización de la Plataforma tecnológica con los estándares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en línea.	%	100	100	100		100	70	70	100	2.142.938	2.038.121	95	29.226.240	27.952.565	96%	
Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones.	%	100	100	100		100	68	68	100	71.041.435	71.041.435	100	193.081.435	192.814.587	100%	
Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes.	Global*	1	1				1	1	100	978.336.244	978.336.242	0	978.814.680	978.336.242	100%	
Estudio para modificación de estructura, planta de personal y manual de funciones realizado.	Estudio	N.A	N.A				1	1	100	N/A	N/A	0	0	0	0%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	N.A	N.A				100	100	100	N/A	N/A	0	6.280.972	6.280.972	100%	
PROGRAMA No. 5 CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL HUILENSE CON SU NATURALEZA				100					99	380.079.785	357.526.608	94	1.626.937.337	1.577.345.347	97	
Proyecto No. 5.1: EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA				100					99	380.079.785	357.526.608	94	1.626.937.337	1.577.345.347	97	
PRAE apoyados y consolidados	No. De PRAE	10	10	100			110	116	100	32.118.743	31.937.810	99	161.952.331	160.576.042	99%	
Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos	Estudiantes	200	200	100			700	1.120	100	5.020.000	5.020.000	100	20.383.208	20.210.520	99%	
Proceso formación de agentes educativos en ejecución	Comunidad Educativa	50	50	100			200	190	95	29.910.029	29.891.788	100	638.696.383	638.383.943	100%	
Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indígenas formuladas e implementadas	No etnias indigenas formadas	1	1	100			3	3	100	5.020.000	5.020.000	100	23.292.800	23.292.800	100%	
PROCEDA apoyados y consolidados	No. De Procedas	2	2	100			13	13	100	28.783.611	28.602.677	99	74.617.060	72.412.562	97%	
CIDEAS con plan de acción formulado e implementado	No. De Cideas	1	1	100			6	6	100	15.400.883	15.400.883	100	36.165.683	31.665.683	88%	
Estrategia de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios	Estrategia /año	1	1	100			4	4	100	173.997.514	153.914.135	88	308.304.602	273.362.023	89%	
Estrategia de educación ambiental para el área urbana formulada	Estrategia *	1	1	100			1	1	100	45.488.321	43.827.509	96	123.228.041	121.567.229	99%	
Plan de medios formulado y ejecutado	Plan de Medios*	1	1	100			1	1	100	35.441.484	35.163.845	99	222.454.810	218.183.365	98%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecucion	100	98	98			100	99	99	8.899.200	8.747.961	98	17.842.419	17.691.180	99%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea lograr)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA No. 6 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO				100				97	4.499.263.108	3.757.614.791	84	7.025.946.689	6.240.235.850	89		
Proyecto No. 6.1: INSTITUCIONALIZACION, FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMATICO				100				100	622.694.147	569.855.915	92	1.881.012.525	1.826.706.231	97		
Consejo departamental de cambio climático en funcionamiento.	Consejo Operativo*	1	1	100			1	1	100	0	0	0	0	0%		
Eventos de capacitación en temas de cambio climático realizados	No. De Eventos	1	3	100			4	7	100	0	0	14.924.460	14.924.460	100%		
Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina.	Nodo*	1	2	100			1	1	100	0	0	3.993.808	3.993.808	100%		
Plan de acción departamental de cambio climático formulado y en ejecución	Plan de Accion*	1	1	100			1	1	100	591.415.430	547.070.270	93	970.022.196	925.041.961	95%	
Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climático como herramienta para la toma de	No. Estudios	1	1	100			3	3	100	0	0	40.160.000	40.160.000	100%		
Proyecto REDD gestionado y en ejecución	Proyecto*	1	1	100			1	1	100	29.270.717	20.837.116	71	805.940.337	796.839.189	99%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecucion	100	97	97			100	99	99	2.008.000	1.948.529	97	45.971.724	45.746.813	100%	
Proyecto No. 6.2: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO BAJAS EN CARBONO				100				93	3.876.568.961	3.187.758.876	82	5.144.934.164	4.413.529.619	86		
Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación.	Agendas	1	2	100			4	5	100	4.016.000	4.016.000	100	10.028.000	10.027.952	100%	
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	%	80	80	100			100	50	50	100	0	0	998.356	998.356	100%	
Proyecto piloto para la reducción del consumo de energía y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono	Proyecto*	1	1	100			1	1	100	3.152.162.586	3.150.215.258	100	3.310.465.221	3.271.268.487	99%	
Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto*	2	2	100			2	2	100	709.346.375	22.662.031	3	1.809.206.037	1.117.176.687	62%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecucion financiera	100	98	98			100	66	66	11.044.000	10.865.587	98	14.236.550	14.058.137	99%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						Observaciones
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META	(7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				99	0			98	26.845.410.017	25.466.293.407	95	82.040.134.688	78.599.852.944	96		

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedio aritmético o ponderado según el caso, y sólo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.