CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM

FORMULACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL PGAR

ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO: TIEMPO EN MESES.																											
	Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero de 2011				Marzo				Abril			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE DE APRESTAMIENTO.																												
FASE DE DIAGNÓSTICO.																												
VISIÓN DE TERRITORIO																												
FORMULACIÓN DEL PLAN																												
ELABORACIÓN DEL PLAN FINANCIERO.																												
SISTEMA DE INDICADORES.																												
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA.																												