

Proyecto 320103 - Control y vigilancia al desarrollo sectorial sostenible	Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control	Unidad	120	38	0	0	0	
	Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada	Unidad	1	0,25	0	0	0	
	Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados	Unidad	1	0,25	0	0	0	
	Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	Porcentaje	100	15	24.254.612	24.254.612	0	
	Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento	Porcentaje	100	25	20.948.279	20.948.279	0	
	Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0,25	2.080.223.544	354.768.740	1.725.454.804	
	PRESUPUESTO APROPIADO					3.673.150.452		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						1.804.532.964	1.868.617.488
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						49%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						34%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
Proyecto 320201 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Unidad	30	22	214.006.755	88.079.638	125.927.117	
	No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad	3	0	472.309.963	6.024.000	466.285.963	
	No. de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Unidad	2	0	95.000.000	0	95.000.000	
	No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas	Unidad	1	0	452.783.666	0	452.783.666	
	% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	Porcentaje	83	0	170.178.000	0	170.178.000	
	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	Porcentaje	100	25	5.000.000	0	5.000.000	
	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	Porcentaje	100	20	1.016.005.817	364.087.626	651.918.191	
	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	Porcentaje	25	10	326.839.651	131.515.839	195.323.812	
	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	Porcentaje	100	25	278.360.910	96.963.096	181.397.814	
	Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0,25	186.884.283	73.198.078	113.686.205	

Programa 3202 - Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	PRESUPUESTO APROPIADO				3.217.369.047		2.457.500.770	
	VALOR TOTAL EJECUTADO				759.868.277			
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)				24%			
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO				21%			
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Proyecto 320202 - Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de recursos de la oferta natural	No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Unidad	1	0,25	619.654.955	441.229.198	178.425.757	
	Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Unidad	1	0,25	72.527.655	50.888.944	21.638.711	
	Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Unidad	1	0,25	293.726.496	97.597.113	196.129.383	
	PRESUPUESTO APROPIADO				985.909.105		396.193.850	
	VALOR TOTAL EJECUTADO				589.715.255			
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)				60%			
META FÍSICA DEL PROYECTO				25%				
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Proyecto 320203 - Restauración, reforestación y protección de ecosistemas estratégicos en cuencas hidrográficas	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IM 8)	Porcentaje	100	5	112.026.071	0	112.026.071	
	Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras	Porcentaje	100	5	354.063.684	23.564.374		
	Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectárea	300	0	185.100.000	0	185.100.000	
	Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento	Porcentaje	100	5	298.227.433	0	298.227.433	
	Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales	Hectárea	110	0	180.355.230	0	180.355.230	
	PRESUPUESTO APROPIADO				1.129.772.418		1.106.208.044	
	VALOR TOTAL EJECUTADO				23.564.374			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)				2%				
META FÍSICA DEL PROYECTO				3%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
Proyecto 320301 - Conservación y uso eficiente del recurso hídrico	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) (IM 1)	Porcentaje	60	5	2.478.385.219	131.653.642	2.346.731.577	
	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6)	Porcentaje	100	5	4.749.993.133	258.566.522	4.491.426.611	
	No. convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras	Unidad	1	0	2.541.158.677	0	2.541.158.677	

		PRESUPUESTO APROPIADO			9.769.537.029				
		VALOR TOTAL EJECUTADO				390.220.164		9.379.316.865	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)				4%			
		META FISICA DEL PROYECTO				4%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3203 Gestión integral del recurso hídrico, suelo, aire y bosque para su adecuado aprovechamiento	Proyecto 320302 - Administración del recurso hídrico	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5)	Porcentaje	100	0	10.394.834	10.394.833	1	
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3)	Porcentaje	100	0	6.929.889	6.929.889	0	
		Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	Porcentaje	80	61	2.200.000	0	2.200.000	
		Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	Porcentaje	80	61	402.328.071	0	402.328.071	
		Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas	Unidad	1	0,25	1.574.642.501	846.900.903	727.741.598	
		Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados	Unidad	6	0	290.992.329	251.264.054	39.728.275	
		Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)	Porcentaje	100	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.287.487.624			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.115.489.679		1.171.997.945
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					49%		
META FISICA DEL PROYECTO					30%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental	Proyecto 320401 y 320402 - Información y conocimiento ambiental	Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL)	Porcentaje	100	0,25	215.425.770	103.558.314	111.867.456	
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	Porcentaje	90	0,25	61.424.017	47.564.239	13.859.778	
		PRESUPUESTO APROPIADO				276.849.787			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					151.122.553		125.727.234
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					55%				
META FISICA DEL PROYECTO					50%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto 320501 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24)	Porcentaje	100	25	191.357.678	148.259.974	43.097.704	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,25	103.971.273	15.338.141	88.633.132	
		PRESUPUESTO APROPIADO				295.328.951			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					163.598.115		131.730.836
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					55%				
META FISICA DEL PROYECTO					25%				

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3205 - Ordenamiento ambiental territorial	Proyecto 320502 Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres	Conocimiento del riesgo de desastres gestionado	Porcentaje	100	25	743.822.680	121.606.355	622.216.325	
		Reducción del Riesgo de desastres Gestionado	Porcentaje	100	25	2.479.575.946	28.197.251	2.451.378.695	
		PRESUPUESTO APROPIADO				3.223.398.626			
		VALOR TOTAL EJECUTADO						149.803.606	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						5%	3.073.595.020
META FÍSICA DEL PROYECTO						25%			
Programa 320503 Gestión ambiental con comunidades étnicas	Proyecto 320503 Gestión ambiental con comunidades étnicas	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Unidad	5	2	169.562.989	49.497.751	120.065.238	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,25	116.484.900	2.305.059	114.179.841	
		PRESUPUESTO APROPIADO				286.047.889			
		VALOR TOTAL EJECUTADO						51.802.810	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						18%	234.245.079
META FÍSICA DEL PROYECTO						33%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Proyecto 320601 - Gestión del cambio climático	Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Porcentaje	100	19	220.000.000	41.967.200	178.032.800	
		Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7)	Porcentaje	100	25	57.750.000	57.749.076	924	
		PRESUPUESTO APROPIADO				277.750.000			
		VALOR TOTAL EJECUTADO						99.716.276	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						36%	178.033.724
META FÍSICA DEL PROYECTO						22%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3208 Educación ambiental	Proyecto 320801 Educación ambiental y cultura	Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)	Porcentaje	100	25	685.600.000	545.485.871	140.114.129	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,25	98.971.273	33.954.371	65.016.902	
		PRESUPUESTO APROPIADO				784.571.273			
		VALOR TOTAL EJECUTADO						579.440.242	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						74%	205.131.031
META FÍSICA DEL PROYECTO						25%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Porcentaje	75	18	352.782.680	328.686.680	24.096.000	
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	Porcentaje	70	18	20.080.000	20.080.000	0	

Programa 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible	Proyecto Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental	329901	Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023	Porcentaje	75	6	44.264.027	4.306.471	39.957.556
			Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	Porcentaje	80	10	31.894.068	20.080.000	11.814.068
			Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Porcentaje	100	17	467.709.546	51.018.969	416.690.577
			Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,25	277.238.871	48.060.007	229.178.864
			PRESUPUESTO APROPIADO				1.193.969.192		
			VALOR TOTAL EJECUTADO					472.232.127	
			INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					40%	721.737.065
			META FÍSICA DEL PROYECTO					18%	
			PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022					27.934.280.541	21.205.870.334
			VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022					6.728.410.207	
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2022					24%				
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS					24%				