

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*							Código: T-CAM-034																
							Versión: 2																
							Fecha: 09 Abr 14																
VIGENCIA (AÑO)	2024			PERIODO	A JUNIO 30																		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		POR COMPROMETER (\$)															
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)																
PROGRAMA 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	PROYECTO 320101 Sectores productivos sostenibles	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IMG)	Porcentaje	100%	50%	2.121.677.991	1.496.141.960	625.536.031															
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.121.677.991																
		VALOR TOTAL EJECUTADO						1.496.141.960															
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						71%	625.536.031														
		PORCENTAJE (%) META FISICA DEL PROYECTO						50%															
	PROYECTO 320102 Fortalecimiento de los negocios verdes y el consumo sostenible	Implementación del programa nacional de negocios verdes por la autoridad ambiental (IMG)	Incrementar las ha en bosque conservadas por los negocios verdes	Porcentaje	100%	54%	1.227.964.209	975.132.712	252.831.498														
										Hectáreas	800	430	49.951.811	49.951.811	0								
																PRESUPUESTO APROPIADO					1.277.916.021		
																VALOR TOTAL EJECUTADO						1.025.084.523	
																INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						80%	252.831.498
META FISICA DEL PROYECTO						54%																	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		POR COMPROMETER (\$)															
PROGRAMA 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	PROYECTO 320201 Conservación y protección de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IMG)	Porcentaje	100%	50%	1.981.180.603	1.265.401.039	715.779.564															
		Ecosistemas estratégicos gestionados (Bosque Seco Tropical, Páramos y humedales)	Porcentaje	100%	54%	372.351.592	104.781.214	267.570.378															
		Reservas Naturales de la Sociedad Civil - RNSC apoyadas	Porcentaje	100%	63%	435.300.714	105.127.011	330.173.703															
		Número de ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Porcentaje	100%	10%	723.006.668	98.253.861	624.752.807															
		PRESUPUESTO APROPIADO					3.511.839.577																
	VALOR TOTAL EJECUTADO						1.573.563.125																
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						45%	1.938.276.452															
	META FISICA DEL PROYECTO						44%																
	PROYECTO 320202 Conocimiento y monitoreo de las especies de flora y fauna silvestre	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IMG)	Porcentaje	100%	100%	67%	1.042.387.674	389.112.281	653.275.393														
										Porcentaje	100%	50%	51.230.681	41.230.681	10.000.000								
PRESUPUESTO APROPIADO																1.093.618.355							
VALOR TOTAL EJECUTADO																	430.342.962						
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)																	39%	663.275.393					
PORCENTAJE (%) META FISICA DEL PROYECTO						59%																	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*							Código: T-CAM-034			
							Versión: 2			
							Fecha: 09 Abr 14			
VIGENCIA (AÑO)		2024			PERIODO	A JUNIO 30				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA 3203 Gestión integral del recurso hídrico	PROYECTO 320301 Administración del recurso hídrico	Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IMG)	Porcentaje	15%	1%	209.279.173	7.028.000	202.251.173		
		Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas (IMG)	Porcentaje	0%	0%	7.027.999	7.027.999	0		
		Porcentaje de fuentes hídricas reglamentadas con seguimiento	Porcentaje	100%	24%	1.607.633.589	1.460.463.905	147.169.683		
		Programa PIRMA en ejecución	Porcentaje	100%	41%	1.413.980.992	333.276.997	1.080.703.995		
		PRESUPUESTO APROPIADO				3.237.921.753				
	VALOR TOTAL EJECUTADO						1.807.796.902	1.430.124.851		
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						56%			
	META FISICA DEL PROYECTO						22%			
	PROYECTO 320302 protección y conservación de cuencas abastecedoras	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
				Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA), y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IMG)	Porcentaje	100%	86%	8.442.478.153	7.555.600.597	886.877.556
				Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IMG)	Porcentaje	100%	0%	120.000.000	0	120.000.000
				Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IMG)	Porcentaje	100%	0%	2.567.525.580	121.312.727	2.446.212.853
	Porcentaje de municipios acompañados y asesorados para la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales - PSA	Porcentaje	100%	100%	20.000.000	20.000.000	0			
	PRESUPUESTO APROPIADO						11.150.003.732,77			
VALOR TOTAL EJECUTADO						7.696.913.324	3.453.090.409			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						69%				
META FISICA DEL PROYECTO						46%				
PROYECTO 320303 Descontaminación de fuentes hídricas	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO					
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)			
			Proyectos para cofinanciar construcción y seguimiento al saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras.	Porcentaje	100%	10%	2.505.773.099	1.367.607.984	1.138.165.115	
PRESUPUESTO APROPIADO						2.505.773.099				
VALOR TOTAL EJECUTADO						1.367.607.984	1.138.165.115			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						55%				
META FISICA DEL PROYECTO						10%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO	POR		
PROGRAMA 3204 Gestión de la información y el conocimiento ambiental	PROYECTO 320401 Gestión del conocimiento	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IMG)	Porcentaje	100%	65%	53.212.301,20	53.212.301	0		
		Porcentaje de actualización y seguimiento de la información de trámites ambientales (CITA, RUIA, CITA, RUIA, PSA)	Porcentaje	100%	50%	478.294.570,40	441.213.665	37.080.905		
		PRESUPUESTO APROPIADO				531.506.872				
		VALOR TOTAL EJECUTADO						494.425.966	37.080.906	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						93%				
META FISICA DEL PROYECTO						58%				

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*								Código: T-CAM-034	
								Versión: 2	
								Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)	2024				PERIODO	A JUNIO 30			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (%)	
PROGRAMA 3205 Ordenamiento ambiental territorial	PROYECTO 320501 Planificación territorial y ambiental para un desarrollo sostenible	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los PCT	Porcentaje	100%	70%	369.480.668,15	221.596.517	147.884.151	
		Porcentaje de Planes de Manejo de áreas protegidas actualizadas y vigentes	Porcentaje	100%	10%	122.436.024,00	0	122.436.024	
	PRESUPUESTO APROPIADO					491.916.692			
	VALOR TOTAL EJECUTADO						221.596.517		
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						45%	270.320.175	
	META FISICA DEL PROYECTO						40%		
	PROYECTO 320502 Conocimiento y gestión del riesgo de desastres	INDICADORES DE GESTIÓN	Estrategias diseñadas e implementadas para la mitigación y prevención del riesgo de desastres	Porcentaje	100%	27%	2.301.951.793	280.763.165	2.021.188.628
					PRESUPUESTO APROPIADO				
	VALOR TOTAL EJECUTADO						280.763.165		
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						12%	2.021.188.628	
META FISICA DEL PROYECTO						27%			
PROYECTO 320503 Ordenamiento y gestión ambiental con pueblos	INDICADORES DE GESTIÓN	Pueblos originarios apoyados en temas de competencia de la Corporación	Porcentaje	100%	37%	718.993.231,00	125.138.060	593.855.171	
				PRESUPUESTO APROPIADO					718.993.231
VALOR TOTAL EJECUTADO						125.138.060			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						17%	593.855.171		
META FISICA DEL PROYECTO						37%			
PROGRAMA 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	PROYECTO 320601 Huila territorio climáticamente inteligente	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IMG)	Porcentaje	100%	32%	26.055.585	26.055.585	0	
				Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Porcentaje	100%	10%	4.942.155.533	3.279.286.167
PRESUPUESTO APROPIADO					4.968.211.118.35				
VALOR TOTAL EJECUTADO						3.305.341.752			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						67%	1.662.869.366		
META FISICA DEL PROYECTO						21%			
PROGRAMA 3208 Educación Ambiental	PROYECTO 320801 Educación ambiental	Ejecución de acciones en educación ambiental (IMG)	Porcentaje	100%	78%	3.840.682.006,50	3.033.692.895	806.989.112	
				PRESUPUESTO APROPIADO					3.840.682.006.50
VALOR TOTAL EJECUTADO						3.033.692.895			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						79%	806.989.112		
META FISICA DEL PROYECTO						78%			

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*							Código: T-CAM-034		
							Versión: 2		
							Fecha: 09 Abr 14		
VIGENCIA (AÑO)		2024			PERIODO	A JUNIO 30			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	329901 Fortalecimiento institucional	Acciones de modernización institucional	Porcentaje	100%	10%	558.138.615,00	116.298.389	441.840.226	
		Planes Estratégicos actualizados e implementados de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Porcentaje	100%	50%	851.803.376,00	373.873.573	477.929.803	
		Fortalecimiento de las Políticas del Modelo de Planeación y Gestión- MIPG	Porcentaje	100%	51%	1.231.015.374,94	948.716.025	282.299.350	
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.640.957.365,94			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.438.887.987		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					54%	1.202.069.379	
			META FÍSICA DEL PROYECTO				37%		
		PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
					PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		329902 Control a la correcta utilización de los recursos naturales renovables	Tiempo promedio de tramite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación (IMG)	Porcentaje	100%	100%	716.912.367	675.408.740	41.503.627
			Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IMG)	Porcentaje	100%	27%	3.171.425.564	1.868.100.355	1.303.325.209
			Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IMG)	Porcentaje	100%	57%	1.147.311.226	943.244.511	204.066.715
			Estrategias fortalecidas que disminuyan el tráfico y uso ilegal de la diversidad biológica y otros recursos naturales	Porcentaje	100%	50%	2.297.565.047	1.808.436.330	489.128.717
			Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana (IMG)	Porcentaje	100%	53%	214.230.910	146.128.175	68.102.735
			Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento (IMG)	Porcentaje	100%	50%	14.161.119	14.161.118	1
			Porcentaje de Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	Porcentaje	100%	33%	21.313.188	21.313.186	2
			Porcentaje de empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental - DGA - con seguimiento	Porcentaje	1	0	4.302.240	4.302.240	0
			Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento (IMG)	Porcentaje	1	1	4.302.943	4.302.943	0
				PRESUPUESTO APROPIADO				7.591.524.604	
			VALOR TOTAL EJECUTADO					5.485.397.598	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					72%	2.106.127.006	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					50%		
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023							47.984.494.210		
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023							29.782.694.720	18.201.799.490	
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2023							62%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							46%		

* Con recursos de SGR